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Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp.
MARKUS RIKKUMISTEST KOOS ENNETAVATE MEETMETEGA.

Kéesoleva kirjaga juhib Insener To6votja tdhelepanu 29.03.2011 ja 30.03.2011 toimunud
rikkumistele, mille kordumine on lubamatu, sest esimesel juhul on pdhjustatud t66- ja
litklusohutuse kohalt lubamatuid olukordi ja teiselt poolt rikutud Lepingut.

1. 29.03.2011 rikkumine seisnes puuduliku informatsiooni esitamises Insenerile ja
E20 Loo-Maardu teeloigu ehituse Toomaa kooskolastamata iiletamist.

Toovotja tiletas E20 Loo-Maardu teeldiku ehitava Toovotjaga kooskodlastamata E20 Loo-
Maardu objekti Toomaad Kroodi ristmiku ehitusobjektile  péddsemiseks ja
surupenetratsioonikatsete teostamiseks. Insenerile esitatud informatsiooni kohaselt oli
Toomaa tiletamine kooskolastatud E20 Loo-Maardu teeldigu ehituse Toovotjaga, kes
vididab, et vastavat kooskolastust pole kiisitud ega antud.

Sarnase olukorra ennetamiseks nduab Insener edaspidi Kroodi ristmiku ehitusobjekti
Toovotjalt kirjaliku kinnitust, et E20 Loo-Maardu teeldigu ehituse Toovotjaga on Loo-
Maardu objekti Toomaa kasutamine Kroodi ristmiku ehitusobjektile padsemiseks
kooskolastatud. Antud kinnitus tuleb Insenerile esitada hiljemalt 24 tundi enne E20 Loo-
Maardu teeldigu ehituse ToOmaa {liletamist, et viltida arusaamatusi ja segadust, mis
tulenevad Inseneri ja E20 Loo-Maardu teeldigu ehituse Toovotja puudulikust
informeeritusest ning voib pohjustada t66- ja litkklusohutuse kohalt lubamatuid olukordi.

Uhtlasi palub Insener To6votjal esitada Kroodi ehitusplatsi juurdepéiisude plaan, mis peab
olema kooskdlastatud koigi ehitusplatsi naabritega, kelle kinnistut juurdepédisud iiletavad,
enne chitustodd voi ehitustdode ettevalmistamist.

2. 30.03.2011 rikkumine seisnes toode teostamises enne liikluskorraldusvahendite
paigaldamist.

Toovotja alltddvotja, OU T-Model, teostas Pdhjaranna teel geodeetilisi tdid paigaldamata
ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja mille teostamisest ei informeerinud T66votja eelnevalt
Inseneri ega Tellijat.
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Toovotjal esitada ja kooskolastada enne toddega alustamist liikluskorraldus-skeem ja
tooprogramm. Enne t60dega alustamist informeerida sellest Inseneri, kes teostab
jarelevalvet antud ehituslepingu iile.

Insener kaésitleb antud juhtumit Lepingurikkumisena ning teeb kéesoleva kirjaga
Toovotjale MARKUSE. Lepingurikkumiste kordumisel on Tellijal digus rakendada
leppetrahve vastavalt Toovotja Lepingu eritingimuste punktile 8.7.

Uhtlasi nduab Insener Toovotjalt jooksva tddprogrammi esitamist (vorm edastatud
Toovotja projektijuhile Inseneriteenuse projektijuhi poolt 25.03.2011), mis kajastab
jargnevale nédalale planeeritud toid ja eelneval néddalal teostatud t6id. Jooksev
tooprogramm esitatakse hiljemalt todde teostamise nidalale eelneva nddala reede kella
12:00-ks.

Lugupidamisega,

-
&7 pr #2244

Matti Urma
Inseneriteenuse projektijuht

Kadaka tee 137 - 50,
12915 Tallinn,
Eesti Vabariik.
www.taaler.ee

Tel: (+372) 644 86 44
Fax: (+372) 64 66 213
GSM: (+372) 50 48 290
e-mail: info@taaler.ee




