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Sissejuhatuseks

Paul Saar alustas ülevaatega väikematest kvaliteediprobleemidest ning AS Taalri Varahalduse tegevusest. Ülevaate käigus tõstis ta esile vajadust kvaliteedi jätkuvaks tähtsustamiseks, mis võimaldab vältida probleeme tellijatega. 

1. Koostööst Riigi Kinnisvaraga Koidula projekti raame

Matti Urma ja Vaabo Annus andsid põhjaliku ülevaate koosolekul osalenutele koostööst Riigi Kinnisvara AS’iga. Tegu on suuremahulise projektiga, mis kestab aastani 2011 ja suure tõenäosusega ligi poolt Taalri Varahalduse järelevalve meeskonnast. Samas on TVH ja Riigi Kinnisvara vahel tekkinud juba mõned lahkarvamused, mis annavad alust arvata, et koostöö Riigi Kinnisvaraga ei suju tõrgeteta.

Matti Urma tõi peamise probleemina esile RKAS töötajate ülikõrged ootused, mille teostamine olemas oleva projektdokumentatsiooni raames pole võimalik. Selgitus ja täpsustussoovidele RKAS töötajad ei reageeri vaid kalduvad täpsustussoove tõlgendama vaenuliku rünnakuna RKAS varasemale tööle. Vaabo Annus lisa omalt poolt, et RKAS projektiga seotud töötajate suhtumine TVH inseneridesse on kohati üleolev, halvustav ja alavääristav. Mõlemad insenerid olid arvamusel, et hea ja kvaliteetne tulemus saab sündida koostööst ja ühest osapoolest kahjuks üksinda ei piisa.

Paul Saar lisas omalt poolt, et Matti ja Vaabo olid juba varasemalt probleemidest ette hoiatanud. Vestlused teiste järelevalve- ja ehitusettevõtetega andsid kinnitust sellest, et RKAS organisatsiooni kultuur on enda olemuselt konfliktne ning vastanduv. Vestlused ja kohtumised RKAS juhtkonnaga on samuti taolist tõlgendust kinnitanud. Seoses projektdokumentatsiooni puudulikkusega on TVH plaanis teha ettepanek, mis võimaldaks kaasajastada projekti ja kokku hoida.

Järgnes pikem diskussioon, kus arutati RKAS tegevuse võimalike juriidilisi, majanduslike ja moraalseid mõjusid TVH’le ja tema partneritele.

2. Majandusolukorra mõjudest järelevalve hangete hindadele
Jüri Saar selgitas majanduskasvu aeglustumisest ja ehitusturu mahtude olulise vähenemise potentsiaalseid mõjusid järelevalvet teostavatele ettevõtetele. 

Teede ehitusse suunatud summad on stabiilselt aastast-aastasse kasvanud ja seda eelkõige tänu Euroopa Liidu kaasrahastamisele, mis on taganud teede ehituses suhtelise stabiilsuse. Arvestades seda, et kaasrahastamine eeldab ka omafinantseeringut, siis on oodata olemas olevate rahaliste vahendite suunamist väiksematest projektidest suurematesse, et õigeaegselt ära kasutada struktuurifondide võimalused.

Järelevalvega tegelevate ettevõtete hulk pole viimastel aastatel suurenenud, sest Maanteeameti nõudmised on piisavalt kõrged, et mõjuda arvestatava turule sisenemise barjäärina, kuid majandusolukord võib tuua uusi tegijad, kes on sunnitud alustama äärmiselt agressiivse hinnapoliitikaga. Sellest tulenevalt on oodata hiljemalt järgmise aasta alguses oluliselt pingelisemat konkurentsi, mille mõju avaldub kindlasti madalamates hindades.

Majandusolukorra muutumine toob tõenäoliselt kaasa olukorra, kus ehitajad hakkavad tegema pakkumisi isegi alla omahinna. Sellest tulenevalt suureneb kindlasti soov projekt-dokumentatsioonist kõrvale kalduda ja igal võimalusel säästa. Ühelt poolt tingib taolise lähenemise turuosa hoidmise vajadus ning soov konkurendid välja suretada, teiselt poolt võib oluliseks ja kahjuks ka ettearvamatuks mõjutajaks osutuda hirm tööpuuduse ees samas kui püsikulud ei kao kuskile.

Järgnenud diskussiooni käigus arutati, mida taoline areng võiks tähendada järelevalveteenust osutavale ettevõttele nagu Taalri Varahaldus ja tema konkurentidele.

TVH korrigeerib 2009. aasta esimeste hangete hindasid vastavalt vajadusel, kuid juhul kui eelnevalt mainitud arengud realiseeruvad tasub hangetele pakkumiste tegemisel tõsiselt arvestada võimaliku lisatööga, mida ehitajate omavaheline hinnasõda kahtlemata põhjustab. Tõenäoliselt vaidlustatakse kõik vähegi suuremad hanked ja sellest tulenevalt pööratakse varasemast oluliselt rohkem tähelepanu igasugustele erinevustele projektdokumentatsioonis.

3. Muud küsimused:

· Arutati keskkonnajuhtimissüsteemi kasutusele võtmise otstarbekust ja kogenumad järelevalvajad Jüri Tali ja Boris Matson määrati koordineerima keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentatsiooni loomist. Täpsem ajakava täpsustatakse 2009. aasta esimese kahe kuu jooksul.

· Kaaluti vee- ja kanalisatsiooni projektide Inseneriteenuse hangetes osalemise võimalusi ja perspektiive. Otsustati osaleda vee- ja kanalisatsiooni projektide hangetes koos partneritega Eestist ja Lätist ning vastavalt vajadusele ning võimalustele kaasata ettevõttesse täiendavaid spetsialiste.

· Jaan Saar tutvustas Maanteeameti Teehoiu Infosüsteemi ja Taalri Varahalduse elektroonilist dokumendihaldus süsteemi (EDH).

4. Järgmine koosolek:

Järgmise koosoleku toimumisest teatatakse vähemalt 7 päeva ette e-maili teel.

Juhatas: Paul Saar

Protokollis: Jaan Saar
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