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1. Maanteeameti uuringu analüüsist
Jüri Saar tutvustas Maanteeameti teeobjektide kvaliteediga seotud uuringut, mis käsitles väidetavaid mittevastavusi erinevatel Maanteeameti objektidel. Uuring sisaldas ka kolme objekti, millel teostas omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus. Maanteeameti poolne meediakajastus on olnud pealiskaudne ja eksitav sealjuures ei tugine tõlgendused lepingu dokumentidele ega arvesta lubatud tolerantsidega. Ühtlasi on mitmel juhul tuvastatud metodoloogilisi puudusi mõõdistuste tegemisel. Oleme pöördunud Maanteeameti poole täpsustuste saamiseks selles osas, milles on Taalri Varahaldus lepinguid väidetavalt rikkunud, kuid ei ole Maanteeametilt vastust saanud. Vastuolusid ja probleeme uuringus on tuvastanud ka Töövõtjad ning isegi Maanteeameti erinevate regioonide töötajad. Kaugele ulatuvaid järeldusi ei ole uuringust võimalik teha, kuid ilmselgelt on uuring sisendiks Maanteeameti järgnevate perioodide töökorraldusse. 
Kokkuvõtvalt: projektijuhtidel tuleb olla tähelepanelik ja muudatusi ilma Tellija soovita mitte aktsepteerida hilisemate vaidluste ennetamiseks. Eraldi väärib esile tõstmist, et ainsal probleemideta objektil oli omanikujärelevalve teostajaks Taalri Varahaldus. 
2. Maanteeameti muudatused töökorralduses
Paul Saar selgitas osalejatele muudatusi ühtekuuluvusfondi vahenditest ehitatavate objektide puhul, kus toetuse saajaks on määratud Tehnilise Järelevalve Amet ja Maanteeametist on saanud kõigest rakendusüksus. Aasta algusest kehtima hakanud kord on kaasanud protsessi hulgaliselt inimesi, kes tööde sisu ei mõista ning seavad nõudeid, mille õiguslik tõlgendus on ebamäärane ning kohati problemaatiline, sest TJA nõudeid ei ole Maanteeameti personal suuteline selgitama, kuid lepingulised kohustused TJA ees järelevalve puuduvad. Kõigi eelduste kohaselt muutub 2014. aastal kehtinud kord 2015. aasta alguses, millest tulenevalt peaks vähenema ka vahetu suhtlus TJA-ga, mida hakkavad pidama eelkõige Maanteeameti esindajad. 

Kokkuvõtvalt: tõenäosus, et muudatusi aktsepteeritakse on oluliselt vähenenud ja sellega tuleb arvestada ka Tellijale ettepanekute tegemisel, et vältida liigset ajakulu. TJA on äärmiselt nõudlik objektide dokumenteerimise osas, millest tulenevalt tuleb varasemast rohkem ka Töövõtjalt nõuda isegi dubleerivate dokumentide koostamist.
3. FIDIC lepingud välisettevõtja tõlgenduses
Vaabo Annus tutvustas Nehatu projekti näitel probleeme, mis tulenevad Maanteeameti poolt kitsendatud FIDIC lepingutest kui neid asuvad teostama teiste riikide Töövõtjad, kes pole varem sarnaste kitsendustega kokku puutunud. Peamised probleemid on liigitatavad kolmeks (1) osapoolte esindajate ja nende ajutise asendamise defineerimine, (2) soov protokolle kasutada õiguslikult siduvate stenogrammidena, (3) Tellija nõuete vastuolude ära kasutamine. Eelnevate probleemide pidev lahkamine ja lahendamine hajutab tähelepanu. Tekkinud olukorda soovib Töövõtja aga kasutada sobimatute materjalide ja ebakvaliteetsete tööde üleandmisel. Olukord muutub eriti keeruliseks siis, kui tekivad konfliktid ka isikute vahel. Tellija esindaja passiivsust aga ainult süvendab probleemi.
Kokkuvõtvalt: järelevalveteenuse hinna määramisel tasub kaaluda ka Töövõtja tausta ja päritolu, kus võimalik. Küsimus ei ole selles, et Töövõtjaga ei saaks hakkama vaid ressurssides, mida Töövõtjatel on alati rohkem. Tavalistest lepingutest olulisemaks kujuneb ka täpsus ning vajadus vältida mitteametliku dokumenteerimata suhtlust.
4. Hüdroisolatsiooni materjalidest
Heiki Tähe tutvustas 02.01.2015 kehtima hakkavat teehoiutööde kirjelduste versiooni, kus on hüdroisolatsiooni tööde osas oluliselt detailsemalt lahti kirjutatud, mida tuleb ka järelevalve tegemisel hoolsamalt jälgida. Eraldi probleem on pakutavad hüdroisolatsioonilahendused, sest Eestis puuduvad hetkel miinimumnõuded. Kui materjal on vastavalt teehoiutööde kirjelduses toodud standarditele katsetud, siis on materjali tagasi lükata praktiliselt võimatu. Maanteeametist kaardistab Taivo Kurg erinevaid hüdroisolatsioonisüsteeme, kuid millal ja kas jõutakse miinimumnõueteni on praegu ebaselge. 
Kokkuvõtvalt: hüdroisolatsioonisüsteemide osas on lahenduste maksumused väga erinevad ja Töövõtjad tajuvad seda kokkuhoiu võimalusena. Eriti problemaatilised on Poolas toodetud lahendused, millest ükski ei vasta Maanteeameti nõuetele. 

5. Muud küsimused:

· Elmar Rattasepp tundis huvi 2014. aastal sõlmitud järelevalvelepingutes osalevate Inseneride objektide kattuvuse osas. Paul Saar vastas, et probleem on olemas ja selles osas pöörduti Maanteeameti poole ametlikult olukorra selgitamiseks. Ühtlasi avaldas Paul lootust, et olukord muutub 2015. aastal, kuid iseseisvat seiret lepingunõuete täitmise üle jätkatakse.
· Jaan Saar andis teada, et järgmise aasta esimeses pooles uueneb ka Taalri Varahaldus kodulehekülg, mis saab kaasaegsema lahenduse ja kujunduse. 
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