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1. Kvaliteedialased märkused tellijalt: 

Paul Saar alustas ülevaatega kvaliteedialaste märkuste puudumise kohta ning nende põhjustest, mille käigus tõstis esile kvaliteeti ning kvaliteedi jätkuvat tähtsustamist, mis on võimaldanud probleeme tellijaga vältida. 

Järgnenud diskussiooni käigus pöörasid nii Vaabo Annus kui Heiki Tähe tähelepanu teetöid teostavate firmade kalduvusele väiksematele trahvidele mitte reageerida ning teadlikult normidest ja tähtaegadest kõrvale kalduda. Viimase aasta jooksul on taolist intsidentide arv kasvanud. Jüri Saare arvates võib probleem olla hooajaline ja tingitud liiga suurest objektide hulgast, mille tõttu ei suuda ettevõtted enda mahtusid planeerida. Kuna igalt objektilt saadav tulu on arvestatav on osade firmade poolt tehtud teadlik otsus kasutada trahve kuni suudetakse töömahte suurendada.

Kuna eelnevalt mainitud tegevusega kaasnevad viivitused kalduvad pikenema tõstatab Paul Saar antud küsimuse järgmisel kohtumisel Maanteeametis ning teeb ettepaneku trahvide tõstmiseks.

2. Liiklusohutusest objektil:

Matti Urma andis ülevaate 17. septembril Maardu-Valgejõe objekti järelevalvajatega ja veokiga toimunud liiklusõnnetusest, milles keegi kannatada ei saanud, kuid mille tulemusena läks üks sõidukitest mahakandmisele. Kuna õnnetus oleks võinud väga lihtsalt lõppeda kahe inimese surmaga palus Matti jätkuvalt kõigil projektijuhtidele tähelepanu juhtida liiklusohutusele.

Eraldi rõhutas Matti Urma ümbersõitude ja kitsamate kohtade liiklusohtlikust ning autojuhtide kalduvust kiirusepiiranguid ignoreerida, mille tõttu peab manöövritega objektidel olema eriti tähelepanelik. Kindlasti tuleks kõigil autoga objektil liikujatel kasutada ka selleks eraldatud vilkureid, et suurendada teise autojuhtide tähelepanu.

Jalgsi objektil viibides peaks aga kõigil olema seljas nähtavust suurendav vest, mis on samuti igale objektitöötajale väljastatud. 

Paul Saar palus kõigil projektijuhtidel enda meeskondadele veel kord meelde tuletada, et kuna tööd tehakse sageli aktiivse liiklusega lõikudel tuleb kõigil olla jätkuvalt tähelepanelik. Suuremate probleemide korral teetöid teostavate meeskondade puhul tuleks ka nende tähelepanu ohutusele juhtida.

3. Muud küsimused:

Muid kvaliteedialaseid küsimus polnud.

4. Järgmine koosolek:

Järgmise koosoleku toimumisest teatatakse vähemalt 7 päeva ette e-maili teel.

Juhatas: Paul Saar

Protokollis: Jüri Saar
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